



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

2019 ACTION PLAN Badan Koordinasi Masjid TOYOTA

KRA	KPI	DIC	#	AKTIVITAS Milestone	PIC	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Est. BUDGET (Juta RP)			
						▼ (18-19/1) Daurah			Pra Ramadhan	Ramadhan		(Est 5/6) Idul Fitri	▼ (Est 11/8) Idul Adh-ha			▼ Daurah					
Dakwah Tauhid : Dakwah Prioritas	Program dengan Penguatan Muatan Tauhid	Div. Dakwah	1	Khutbah Bersilabus	Edy S, Dedi WH			▼ Evaluasi			▼ Evaluasi	Penyusunan Jadwal 2020	Penyusunan Silabus 2020			▼ Eva	Daurah DKM-Asatidzah	-			
			2	Pembinaan Imam & Khotib Internal	Edy S, Dedi WH	Konsep	Sosialisasi	Seleksi	Workshop	Pembinaan					Implementasi + Monitoring					35	
			3	Tabligh Akbar + Daurah	Wahyu SP, Purwadi, Syaiful	Persiapan	▼ Daurah DKM-Asatidzah		Tabligh Akbar	Persiapan	Pelepasan Calon Haji					▼ Tabligh Akbar			▼ Daurah DKM-Asatidzah	230	
			4	Kajian Rutin	Taryono, Baha	Evaluasi			Penyusunan Program					Sosialisasi		Implementasi + Monitoring				20	
			5	Pembinaan Karyawan Baru	Taryono, Baha		SOP + Seleksi DKM			Trial + Monitoring					▼ Kick Off				Kaizen + Yokoten		30
			6	Program Ramadhan	Taryono, Baha		Persiapan		Sosialisasi	Implementasi		Evaluasi + Laporan									500
Sinergi Program dengan DKM	10 PDCA meeting	Sekretaris	7	Standardisasi Laporan	Adi Riki F	Persiapan		▼ Sosialisasi						Implementasi + Monitoring			▼ Evaluasi	2			
			8	Monthly PDCA Meeting	Yayan	▼ + Persiapan	▼ Ramadhan		▼ Rapat Pembina		▼ Persiapan Idul Adha							▼ + Khutbah 2019	▼	2	
Pemberdayaan Keuangan	ZIS >10% + 90% on-time payment (DKM)	Bendahara	9	Program THQ ZIS	Firdaus				Program Promosi		Persiapan THQ		▼ Distribusi				Program Promosi	5			
			10	Standardisasi Pendanaan DKM	Tedy S, Octavianto	▼ Sosialisasi					Implementasi							▼ Evaluasi	▼ Penyesuaian	-	
Pembinaan Insani	100 peserta	Div. Program & Fasilitas	11	Toyota Gema Insani	Dimas	Persiapan	▼ Sosialisasi		Sosialisasi	Lomba	▼ Awarding			Lomba Manajemen Masjid		Genba	▼ Awarding	75			
	100 perusahaan		12	Sinkronisasi Program ke Supplier + Dealer	Mursyid	Pendataan				Pengembangan Portal			▼ Kick Off		Implementasi				20		
	Update 3 konten /pekan		13	Revitalisasi SosMed	Abi H, Eka	Konsep + desain		▼ Kick Off							Evaluasi + PDCA				30		
	1 Fasilitas Rumah Tahfidz		14	Pengembangan Rumah Tahfidz	Tedy C, Burhan	Persiapan		▼ Kick Off			Sosialisasi + Pengumpulan							Pembangunan Rumah Tahfidz	5		
Management Masjid	50% PDCA DKM compliance		15	Manajemen Masjid	Tedy C, Burhan	Persiapan + SOP		▼ Kick Off						Implementasi			Improvement	-			
Amaliah	75% Partisipasi DKM	Div. Amaliah	16	Program Peduli	M. Zakaria, Bambang DS, Zelfiadi	▼ Distribusi			▼ Distribusi			▼ Distribusi					▼ Distribusi	-			
			17	Beasiswa Dhuafa	Hudi Anjung, Hari P			▼ Sosialisasi									▼ Distribusi	▼ PDCA + Monitoring	300		
			18	Santunan & Kedukaan	Sandika, Imam M, Karsam	Konsep + SOP		▼ Kick Off				Implementasi					▼ Evaluasi	Improvement	200		
Monitoring DKM	75% DKM PDCA Cycle	Area Management	19	DKM PDCA Cycle	Henry, Anang, Susilo, Luqman, Nanang, Ikhsan	SOP		▼			▼ Mid Year Review			▼		▼ End Year Review	10				
TOTAL BUDGET																	1.464				